

แผนดิจิทัลปี 2568-2572 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2569

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
บทนำ		4
ส่วนที่ 1	ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บมจ. อสมท ในปัจจุบัน	5
ส่วนที่ 2	สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	8
	2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	8
	2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	9
	2.3 การวิเคราะห์ SWOT ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	11
	2.4 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	13
ส่วนที่ 3	แผนปฏิบัติการดิจิทัล : วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์	14
	3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์	14
	3.2 วัตถุประสงค์	15
	3.3 ความเชื่อมโยงแผนพลิกฟื้นธุรกิจ บมจ. อสมท และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2569	16
	3.4 ความเชื่อมโยง: ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2569 และงบประมาณ	17
ส่วนที่ 4	การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล	19
	4.1 การบริหารจัดการ	19
	4.2 การติดตามประเมินผล	20
ส่วนที่ 5	แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2569	21
ภาคผนวก		37
	ตารางงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2568– 2572	37
	ตารางจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2569	40

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติการบริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566 - 2570 เพื่อรองรับการดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการและการทำงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพลิกฟื้น บมจ. อสมท ปี 2568 – 2572 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 ด้วยเหตุนี้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีแนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ผนวกกับการสร้างวัฒนธรรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการทางธุรกิจ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ในแง่ของวิธีการ ระบบ และดรรชนีชี้วัดความสำเร็จ ตั้งแต่ระดับบริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการบูรณาการองคาพยพช่วยสนับสนุน บมจ. อสมท สร้างความยืดหยุ่น รองรับกับพฤติกรรม และสถานการณ์ความต้องการทางธุรกิจของ บมจ. อสมท ที่มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานรูปแบบสารสนเทศของ บมจ. อสมท เป็นไปอย่างราบรื่น และยั่งยืน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหาร จัดการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่กับการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับกระบวนการทำงานแบบดิจิทัลของ บมจ. อสมท รวมไปถึงการมีพันธกิจส่งเสริมวัฒนธรรมกระบวนการทำงานแบบดิจิทัลของ บมจ. อสมท อีกทั้งการนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการต่อยอดการดำเนินงานต่อไป และให้สอดคล้องกับยุคที่มีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ตามแผนธุรกิจของ บมจ. อสมท นอกจากนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความโดดเด่น และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 1

ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บมจ. อสมท ในปัจจุบัน

ระบบสารสนเทศ บมจ.อสมท มีโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย และระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร ภารกิจสนับสนุน และภารกิจบริการ โดยมีรายละเอียด 2 ด้าน ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

1.1 บมจ. อสมท สำนักงานใหญ่ มีระบบเครือข่ายภายใน การดำเนินการทั้งในรูป Wire-Line และ Wireless โดยระบบครอบคลุมพื้นที่ทำงาน พร้อมสร้างระบบเครือข่ายสำรอง

1.2 บมจ. อสมท ในภูมิภาค มีระบบเครือข่ายระบบ Optical Fiber เพื่อรองรับการให้บริการ Back Office และโครงสร้างพื้นฐานการบริการ Radio Live Streaming

1.3 ใช้ Disaster Recovery Site (DR Site) ของผู้ให้บริการ Cloud (คลาวด์) ที่มีการเช่าใช้ในแต่ละปี โดยมีการทดสอบ และเป็นประจำตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC: 27001, ISO/IEC: 27701) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1.4 จัดอบรม สัมมนา และให้องค์ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.5 สำนักตรวจสอบภายใน บมจ. อสมท และหน่วยงานตรวจสอบภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาทำการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินการด้าน IT พร้อมข้อเสนอแนะเป็นประจำทุกปี

1.6 ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบงาน และจัดหาอุปกรณ์ เพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานในการบริการ กระจายสัญญาณภาพ และเสียงออกไปยังช่องทาง Digital Platform ในรูปแบบต่างๆ

1.7 บริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

- คอมพิวเตอร์สำนักงาน 949 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ (Printer) สำนักงาน 99 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ (Printer) หัวเข็ม 3 เครื่อง

2. ด้านระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

2.1 มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านงานสำนักงาน (Back Office) จำนวน 11 รายการ ดังนี้

1) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AFIS)
2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
3) ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (SAP)
4) ระบบ e-Service (HRIS)
5) ระบบบริหารการขายโฆษณาสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง (BMS)
6) จัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)
7) ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
8) ระบบเงินกู้กองทุนสวัสดิการ (LOAN)
9) ระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC)
10) ระบบจัดการความรู้ (LMS)
11) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท (ITA)

2.2 จัดทำเว็บไซต์ภายใน (Intranet) สนับสนุนหน่วยงานภายใน จำนวน 15 รายการ ดังนี้

1) IT (IT.mcot.net)
2) สำนักกฎหมายและกำกับดูแล
3) สำนักตรวจสอบภายใน
4) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
5) ข้อมูลข่าว สำนักข่าวไทย
6) รับ-ส่งข่าว สำนักข่าวไทย
7) ทรัพย์สินทางปัญญา
8) คณะกรรมการ บมจ. อสมท bod.mcot.net
9) ผู้บริหารระดับสูง evp.mcot.net
10) คณะกรรมการ ict.mcot.net
11) คณะกรรมการบริหารและกำกับการจัดหาครุภัณฑ์หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. อสมท ecp.mcot.net

12) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ rac.mcot.net

13) คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม she.mcot.net

14) คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ wfc.mcot.net

15) คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ pvd1.mcot.net

2.3 เว็บไซต์ (Web portal) จำนวน 10 รายการ และ แอปพลิเคชัน (MCOT Connect) จำนวน 6 รายการ ดังนี้

ลำดับ	Website	ลำดับ	Mobile Application
1	https://tna.mcot.net/tna/th	1	MCOT Connect
2	https://nineentertain.mcot.net/	2	9 Ent
3	https://tv.mcot.net/	3	Mellow Pop
4	https://backbone.mcot.net/	4	Active Radio
5	https://academy.mcot.net/	5	FM 100.5
6	https://mellowpop.mcot.net/	6	MET 107
7	https://www.mcot.net/		
8	https://corporate-info.mcot.net/		
9	https://ltmfm95.mcot.net/		
10	https://thinkingradio.mcot.net/		

ส่วนที่ 2

<u>สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอด เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ระบบต่างๆ เกิดการบูรณาการ และบริหารจัดการงานได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ โดยเน้นการดำเนินงานที่สะดวก ยืดหยุ่น และสามารถใช้งานได้ทุกเวลาทุกสถานที่ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวก เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ประกอบกับแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวล้ำตลอดเวลา บวกกับปริมาณข้อมูลในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และชุดข้อมูลที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีในการตัดสินใจดำเนินงาน รวมทั้งผู้บริหารได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีความพร้อมใช้ อีกทั้งสามารถช่วยการตัดสินใจของธุรกิจ ช่วยส่งผลให้ธุรกิจเกิดแนวทางในการปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการได้อย่างทันเหตุการณ์ เหมาะสม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในโลกปัจจุบัน

<u>2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>

เพื่อให้การกำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศของ บมจ. อสมท จึงได้พิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมกับแผนพลิกฟื้น บมจ. อสมท ปี 2568 – 2572 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 ดังนี้

2.1.1 <u>ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>

ข้อเสนอแนะและนำข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจกลุ่มสื่อสาร (SubPAC) มาร่วมพิจารณาเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญของแผนพลิกฟื้น บมจ. อสมท ปี 2568 – 2572 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานด้านการเงิน เพื่อให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ลดภาวะการขาดทุน และการบริหารสภาพคล่องเป็นสำคัญ จึงได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สำหรับแผนพลิกฟื้น บมจ. อสมท ปี 2568 – 2572 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 ให้มีความกระชับ สามารถสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อร่วมผลักดันให้สามารถบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งยังช่วยให้หน่วยงานภายนอกมีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินการของ บมจ. อสมท ยิ่งขึ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : <u>Expanding New Business for Growth</u>
การแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่จาก New S-Curve เพื่อการเติบโต รวมทั้งการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : <u>Enhancing Business Competitiveness</u>
ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Creating and Distributing Value-Driven Contents
การสร้างสรรค์เนื้อหาสาระที่มีคุณค่า เพื่อเสริมพลังในธุรกิจสื่อเดิม และมุ่งสู่ MCOT Digital Content and Platform

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Organizational Transformation for Sustainability
การบริหารจัดการ ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2.1 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ของปี 2026 ประกอบด้วย 10 อันดับ ซึ่งนักวิเคราะห์ของ Gartner ได้แบ่งเทรนด์ออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

1. The Architect การวางรากฐานดิจิทัลให้มั่นคงและยืดหยุ่น
2. The Synthesis การผสานเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าใหม่
3. The Vanguard การยกระดับความไว้วางใจและความปลอดภัยในยุค AI

หมวดที่ 1: The Architect สร้างรากฐานที่พร้อมให้ AI เติบโต ได้แก่

1. AI-Native Development Platforms (AI ที่สร้างซอฟต์แวร์แทนมนุษย์)

การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยมี AI เป็นหัวใจสำคัญตั้งแต่ต้น AI จะไม่ใช่แค่เครื่องมือเสริม แต่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการพัฒนาตั้งแต่การออกแบบ เขียนโค้ด ทดสอบ ไปจนถึง Deploy

2. AI Supercomputing Platforms (พลังประมวลผลเพื่อโลกของโมเดลขนาดใหญ่)

องค์กรจะต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสำหรับ AI มากขึ้น ไม่ใช่แค่เพื่อเทรนโมเดล แต่เพื่อจำลองการตัดสินใจเชิงซับซ้อน เช่น การคาดการณ์ตลาดหรือพัฒนาโมเลกุลยาใหม่ นี่คือการเปลี่ยนจาก Data Center เป็น Intelligence Center

3. Confidential Computing (การรักษาความลับของข้อมูลระหว่างการประมวลผล)

เมื่อข้อมูลสำคัญอยู่บนคลาวด์มากขึ้น Gartner คาดว่า 75% ของการประมวลผลในโครงสร้างที่ไม่ปลอดภัยจะต้องเริ่มใช้ Confidential Computing ภายในปี 2029 เทคโนโลยีนี้ช่วยให้แม้แต่ผู้ให้บริการคลาวด์เองก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้

หมวดที่ 2: The Synthesis การผสานเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ ได้แก่

4. Multi Agent Systems (MAS) หรือการที่ AI หลายตัวเริ่มร่วมมือกัน

จากเดิมที่เราใช้ AI ตัวเดียวทำงานหนึ่งอย่าง ตอนนี้องค์กรจะเริ่มเห็นทีม AI ที่มีหลายโมเดลทำงานร่วมกันเหมือนมนุษย์ในทีมจริงๆ ตัวหนึ่งวิเคราะห์ข้อมูล อีกตัวสรุป อีกตัวเขียนรายงาน นี่คือก้าวต่อไปของระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ

5. Domain-Specific Language Models (DSLMs) หรือการมี AI เฉพาะสายอาชีพ

องค์กรไม่จำเป็นต้องใช้โมเดลใหญ่ระดับโลกอย่างเดียวอีกต่อไป แต่สามารถเทรนโมเดลเฉพาะด้านสำหรับอุตสาหกรรมตนเอง เช่น การเงิน การแพทย์ หรือ HR สิ่งนี้จะทำให้ผลลัพธ์ของ AI แม่นยำขึ้น ปลอดภัยขึ้น และคุ้มค่าการลงทุนมากขึ้น

6. Physical AI หรือ AI ที่มีเสมือนจริง

จากโลกดิจิทัลสู่โรงงาน สนามบิน และเมืองอัจฉริยะ Gartner คาดว่า 80% ของคลังสินค้าทั่วโลกจะใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติภายในปี 2028 โดย AI จะไม่อยู่แค่ในคอมพิวเตอร์อีกต่อไป แต่มันจะเดินได้ ยกของได้ และคิดได้เอง

หมวดที่ 3: The Vanguard ยุคแห่งการสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันล่วงหน้า ได้แก่

7. Preemptive Cyber security หรือการป้องกันก่อนถูกโจมตี

ภัยไซเบอร์ในยุค AI มาเร็วเกินกว่ามนุษย์จะตอบสนองได้ทัน องค์กรจึงต้องยกระดับสู่ Preemptive Cyber security คือ การใช้ AI วิเคราะห์ล่วงหน้า ทำนายรูปแบบการโจมตี และหยุดมันก่อนเกิดเหตุจริง

8. Digital Provenance หรือการยืนยันความจริงของโลกดิจิทัล

ในยุคที่ข่าวปลอมและคอนเทนต์ AI ระบาด เทคโนโลยีอย่าง Digital Provenance จะเข้ามาเป็นมาตรฐานใหม่ของความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่การใส่ลายน้ำในรูปภาพ ไปจนถึงการยืนยันที่มาของซอฟต์แวร์และข้อมูลทุกชิ้น

9. AI Security Platforms หรือการรักษาความปลอดภัยให้ AI เอง

AI กำลังกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตี เช่น prompt injection หรือการแอบใช้ข้อมูลภายใน ดังนั้นองค์กรจึงต้องมี AI Security Platform ที่ออกแบบมาเพื่อดูแล AI โดยเฉพาะ ทั้งการตรวจสอบความเสี่ยง การจำกัดสิทธิ์ และการตรวจจับโมเดลหลอก

10. Geopatriation หรือการย้ายข้อมูลกลับบ้านเพื่อลดความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

เมื่อโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทางการเมือง หลายองค์กรเริ่มย้ายข้อมูลจากคลาวด์ระดับโลกกลับมาเก็บในประเทศ หรือใช้ sovereign cloud เพื่อคงอำนาจควบคุมข้อมูลไว้ในมือ ด้าน Gartner คาดว่า 75% ขององค์กรทั่วโลกจะทำเช่นนี้ภายในปี 2030

2.3 การวิเคราะห์ SWOT ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก สามารถระบุเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ดังตาราง

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
S.1 มีการบริหารจัดการทำงานตามกรอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 และ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง S.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและตอบสนองการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในองค์กร S.3 ผู้บริหารมีนโยบายและสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและรู้เท่ากันในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะและอย่างต่อเนื่อง S.4 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนาตัวเองโดยการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการฝึกฝนแบบ on the job training ทำให้มีพื้นฐานและประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ S.5 ผู้บริหารให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงาน และมีการกำกับดูแลอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง S.6 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการป้องกันภัยคุมคามด้านสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง	W.1 ไม่มีสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) W.2 โครงสร้างองค์กรเปลี่ยนแปลงบ่อย W.3 ขาดความเชื่อมโยงระหว่างระบบที่พัฒนาเองภายในกับระบบที่จ้างพัฒนา ทำให้มีหลายระบบจึงทำให้มี user password ที่ไม่สามารถบริหารจัดการภายในที่เดียว W.4 การจัดสรรบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน W.5 บุคลากรในองค์กรบางกลุ่มยังขาดทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อบริบทของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อาทิ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลเป็นต้น W.6 ไม่มีเงินลงทุน ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ตอบสนองต่อการใช้งานในภาวะการณ์ปัจจุบัน W.7 ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร

โอกาส (Opportunities)	ภัยคุกคาม (Threats)
O.1 มีการศึกษาระบบงานเพื่อรองรับการสิ้นสุดสัมปทานปี 2572 O.2 การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบของ social media ทำให้สามารถกระจายข้อมูลสารสนเทศได้ในวงกว้าง O.3 มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถสนับสนุนธุรกิจและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น O.4 มีเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบ Cloud Computing ทำให้ลดต้นทุนการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีแบบมีคุณภาพ O.5 มีการนำ Software & Service ที่มีลักษณะ Freeware มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพิ่มมากขึ้น	T.1 เศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อการลงทุนด้านดิจิทัลน้อยลง T.2 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว T.3 หน่วยงานอาจตกเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีทางไซเบอร์ T.4 เทคโนโลยีมีความหลากหลาย แต่เป็นลักษณะการทำงานที่เป็น Silo T.5 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลต่อการดำเนินงาน เช่น โรคระบาด, พื้นที่การชุมนุม, การจราจร และภัยพิบัติทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น T.6 กฎหมายข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

2.4 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

SO	WO
SO.1 การบริหารต้นทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการนำระบบขึ้น Cloud Computing SO.2 ใช้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO:27001 และ ISO:27701 SO.3 ร่วมมือกับพันธมิตรสร้างธุรกิจใหม่ และหรือสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ SO.4 จัดทำโครงการนำแนวทางนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในทุกมิติ (Pilot Project Plan) SO.5 องค์กรมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต	WO.1 ประกาศเป้าหมายยุทธศาสตร์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งหมาย WO.2 ประกาศจุดมุ่งหมายยุทธศาสตร์ Organizational Transformation for Sustainability WO.3 ขยายกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการปฏิบัติงาน Software และ Platform ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์องค์กร WO.4 Up Skill/Re Skill บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ WO.5 ลดกระบวนการ ขั้นตอนดำเนินงานที่ซับซ้อน และขยายปัจจัยด้านเงินลงทุนให้มีความยืดหยุ่น
ST	**WT**
ST.1 ประกาศแนวคิดค่านิยมบุคลากรที่ บมจ. อสมท พึงมี ST.2 ประกาศยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งหมายประจำปี ST.3 ทวนสอบแผนงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ST.4 มีการประเมินผล ทดสอบ และทบทวนกระบวนการทำงานให้มีความยืดหยุ่น	WT.1 ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลทุกปี WT.2 ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบของบริษัทให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีปัจจุบัน WT.3 เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการดิจิทัล : วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2569 แทนแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2568 (ฉบับเดิม) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพลิกฟื้น บมจ. อสมท ปี 2568 – 2572 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ที่กำหนดให้แผนของหน่วยงานต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ได้เห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 และให้เป็นกรอบแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ดังนี้

วิสัยทัศน์

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อพันธกิจของ บมจ. อสมท รวมทั้งการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย

พันธกิจ

1. พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทันสมัยครบวงจรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเดิม
2. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. บริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 รวมทั้งมีการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับบริการอื่นๆ ทั้งทางภายในและภายนอก รวมถึงการจัดทำโครงสร้างองค์กร นโยบาย และระเบียบ ที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลาย อีกทั้งจะต้องมีการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น คล่องตัว และทันสมัย ช่วยส่งเสริมให้ บมจ. อสมท พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รวมถึงการจัดทำแผนงานบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นสุดใบอนุญาต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. **Digital Technology Management**
   บริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. **Digital Technology Development**
   จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต
3. **Digital Technology Compliance**
   บริหารจัดการตามมาตรฐาน และกฎระเบียบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. **Digital Skills Training**
   ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมทักษะและบูรณาการการใช้เทคโนโลยีด้าน AI

3.2 <u>วัตถุประสงค์</u>

1) มีการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการส่งมอบอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เพื่อตอบสนองอุปสงค์ผู้ใช้งานในปัจจุบัน และอนาคต รวมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูล และมีเครื่องมือที่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ

2) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต

3) มีการบริหารจัดการมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นไปตามกรอบกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมทักษะและบูรณาการการใช้เทคโนโลยีด้าน AI อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ความเชื่อมโยง : MCOT Strategic กับ Digital Strategic

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และรวดเร็ว

MCOT Strategic	SO1: Expanding New Business for Growth	SO2: Enhancing Competitiveness	SO3: Creating and Distributing High-Quality Content	SO4: Organizational Transformation for Sustainability

แผนดิจิทัลปี 2568-2572 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2569

Digital Strategic	Digital Technology Management	Digital Technology Development	Digital Technology Compliance	Digital Skills Training
แผนดิจิทัลปี 2568-2572 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2569	D1: SO1/SO2/SO3/SO4	D2: SO1/SO2/SO3/SO4	D3: SO4	D4: SO1/SO2/SO3/SO4
	(1) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดำเนินธุรกิจ (ประกอบด้วย 6 แผนย่อย) (2) แผนงานจัดหาระบบเพื่อรองรับการดำเนินการงานของธุรกิจใหม่ (ประกอบด้วย 3 แผนย่อย) (3) แผนงานบริหารจัดการงานด้าน IT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังหมดสัมปทานโทรทัศน์ ปี 2572 (ประกอบด้วย 2 แผนย่อย)	(4) แผนงานนำเทคโนโลยี AI สนับสนุนการผลิตเนื้อหาและการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (5) แผนงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (6) แผนงานนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (7) แผนบริหารจัดการระบบ ERP ของ บมจ. อสมท	(8) แผนงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701	(9) แผนงานพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.4 ความเชื่อมโยง: แผนงาน ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ

D1: Digital Technology Management

บริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนงาน	ชื่อแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
1	แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดำเนินธุรกิจ	มีอุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบพร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง	2569	11,655,783
2	แผนงานจัดหาระบบเพื่อรองรับการดำเนินการงานของธุรกิจใหม่	ลดกระบวนการทำงานเดิมได้ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ มี Internet พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง มีระบบ CDN รับ-ส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มี Streaming รองรับผู้เข้าใช้ได้ 20,000 – 100,000 คน/ครั้ง	2569	22,846,160
3	แผนงานบริหารจัดการงานด้าน IT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังหมดสัมปทานโทรทัศน์ ปี 2572	มี Internet พร้อมระบบ Network สำหรับงานผลิต Digital Media ที่มีประสิทธิภาพรับรองธุรกิจใหม่	2569	14,994,980

หมายเหตุ :

<u>แผนงานที่ 1</u> แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดำเนินธุรกิจ
ประกอบด้วย 6 แผนงานย่อย ดังนี้

1.1 แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Streaming รองรับธุรกิจใหม่ (816,624 บาท)

1.2 แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบ Firewall (1,048,129.20 บาท)

1.3 แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบ Media Storage 12 เดือน (1,468,040 บาท)

1.4 แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์พื้นฐาน การให้บริการในห้อง Data Center Room (561,750 บาท)

1.5 แผนงานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ e-Office (558,000.00 บาท)

1.6 แผนงานเช่า Core switch Network ระยะเวลา 36 เดือน (7,203,240.00)

<u>แผนงานที่ 2</u> แผนงานจัดหาระบบเพื่อรองรับการดำเนินการงานของธุรกิจใหม่
ประกอบด้วย 3 แผนงานย่อย ดังนี้

2.1 แผนงานเช่าใช้บริการ License E-Mail ระยะ 36 เดือน (8,200,000 บาท)

2.2 แผนงานเช่าใช้ระบบเครือข่าย Internet บมจ. อสมท ระยะเวลา 24 เดือน (13,148,160 บาท)

2.3 แผนงานเช่าใช้บริการ CDN (Content Delivery Network (1,498,000 บาท)

<u>แผนงานที่ 3</u> แผนงานบริหารจัดการงานด้าน IT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังหมดสัมปทานโทรทัศน์ ปี 2572
ประกอบด้วย 2 แผนงานย่อย ดังนี้

3.1 แผนงานจัดหาระบบ Network บมจ. อสมท จำนวน 1 ระบบ (9,995,940 บาท)

3.2 แผนงานจัดหาระบบ Network สำหรับงานผลิต Digital Media (4,999,040 บาท)

3.4 ความเชื่อมโยง: แผนงาน ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ (ต่อ)

D2 : Digital Technology Development

จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

แผนงาน	ชื่อแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
4	แผนงานนำเทคโนโลยี AI สนับสนุนการผลิตเนื้อหาและการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท	ความเร็วในการผลิตเนื้อหาต่อวันเพิ่มจากเดิม (Speed/Efficiency) ไม่น้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ และการลดจำนวน Software License ลง 30 เปอร์เซ็นต์	2569	-
5	แผนงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ลดกระบวนการทำงานเดิมได้ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์	2569	-
6	แผนงานนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	มีจำนวนการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Usage Rate) ลดเวลาทำงานหรือเพิ่มยอดขายได้ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ (ฝ่ายกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาด)	2569	-
7	แผนบริหารจัดการระบบ ERP ของ บมจ. อสมท	มีระบบ ERP พร้อมใช้งาน และช่วยลดเวลาในการทำงานจากเดิมได้ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์	2569	-

หมายเหตุ : แผนงานที่ 7 แผนบริหารจัดการระบบ ERP ของ บมจ. อสมท เป็นแผนงานต่อเนื่องจากปี 2568 ใช้งบปี 2567 (17,840,000 บาท)

D3: Digital Technology Compliance

บริหารจัดการตามมาตรฐาน และกฎระเบียบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน	ชื่อแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
8	แผนงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701	ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 ป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์	2569	490,000

D4: Digital Skills Training

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมทักษะและบูรณาการการใช้เทคโนโลยีด้าน AI

แผนงาน	ชื่อแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
9	แผนงานพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมเพิ่มทักษะหรือปลอดภัยมากขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนผู้ใช้งานระบบเดิม	2569	-

ส่วนที่ 4

การบริหาร การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล

การบริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท มีการดำเนินงานให้ตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือตรวจสอบการบริหารแผน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิผล และมีการประเมินผลที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ รวมทั้งมีการกำหนดความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ บมจ. อสมท โดยมีบุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบการดำเนินงานร่วมกัน

4.1 การบริหารจัดการ

การดำเนินงานในการบริหารจัดการ แนวทางปฏิบัติ และประเมินผลให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลนั้น เป็นพันธกิจของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นทำหน้าที่ของผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบุคลากรในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบดำเนินงานร่วมกัน มีการติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริหาร การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลตามกรอบตัวชี้วัดหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทวนสอบรายงานผลการดำเนินงานให้รับทราบตามลำดับการบริหาร ดังนี้ กำหนดให้มีการบริหารงานผ่านรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารจัดการองค์กร โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ดูแล มีคณะกรรมการบริหาร บมจ.อสมท (EXCOM) เพื่อมาคอยกลั่นกรองการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในภาพรวม โดยมีคณะกรรมการบริษัทมากำกับการบริหาร อนุมัตินโยบาย และแผนงานของบริษัททั้งหมดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี



แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

4.2 การติดตามประเมินผล

4.2.1 การติดตามการดำเนินงาน โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจสอบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงผลสำเร็จของธุรกิจเป็นสำคัญ

4.2.2 การประเมินผลการดำเนินงาน มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตามโครงสร้างการบริหารงานของ บมจ. อสมท โดยผ่านกลไกคณะกรรมการ บมจ. อสมท, คณะกรรมการบริหาร บมจ.อสมท (EXCOM), กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ บมจ. อสมท ด้วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดำเนินงานธุรกิจทั้งหมดของ บมจ. อสมท รวมถึงการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการคลัง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC: 27001, ISO/IEC: 27701 และกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีข้อขัดแย้งต้องแก้ไขและหรือข้อปรับปรุงดำเนินงานให้ทันท่วงที เพื่อให้การดำเนินงานนั้นได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ที่ บมจ. อสมท กำหนดไว้

แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2569

D1	Digital Technology Management
	บริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(1)	**แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดำเนินธุรกิจ**							
(1.1) แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Streaming รองรับธุรกิจ	1.เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ ระบบ Streaming	1. ศึกษาความต้องการ / ร่างข้อกำหนด / ขออนุมัติแผนงาน					1. ระบบ Streaming ใช้งานได้ปกติ	มีอุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และรองรับจำนวนผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 20,000 – 100,000 คน/ครั้ง
		2. ส่งจัดซื้อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						
		3. Implement / ติดตั้ง / ใช้งานจริง						
		4. ติดตามประเมินผลบำรุงรักษา ระบบ Streaming รองรับธุรกิจใหม่						

816,624 บาท

(งบค่าใช้จ่าย 2569)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(1.2) แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall	1. เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall	1. ศึกษาความต้องการ / ร่างข้อกำหนด / ขออนุมัติแผนงาน					1. อุปกรณ์ระบบ Firewall สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2. มีอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพ ความเสถียร และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. มีการดำเนินงานสอดคล้องกับข้อกำหนด (Compliance & Audit) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มีอุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
		2. ส่งจัดซื้อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						
		3. Implement / ติดตั้ง / ใช้งานจริง						
		4. ติดตามประเมินผลการจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall						

1,048,129.20 บาท

(งบค่าใช้จ่าย 2569)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(1.3) แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Media Storage	1. เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Media Storage	1. ศึกษาความต้องการ / ร่างข้อกำหนด / ขออนุมัติแผนงาน					1. อุปกรณ์ระบบ Media Storage สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2. มีระบบช่วยบริการจัดการด้าน Storage's Capacity & Growth ขององค์กร	มีระบบพร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
		2. ส่งจัดซื้อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						
		3. Implement / ติดตั้ง / ใช้งานจริง						
		4. ติดตามประเมินผลระบบ Media Storage						

1,468,040 บาท

(งบค่าใช้จ่าย 2569)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(1.4) แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์พื้นฐาน การให้บริการในห้อง Data Center Room	1. เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์พื้นฐานการให้บริการในห้อง Data Center Room (Maintenances Contract Agreement: MA)	1. ศึกษาความต้องการ / ร่างข้อกำหนด / ขออนุมัติแผนงาน					1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์พื้นฐานการให้บริการในห้อง Data Center Room สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	มีอุปกรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
		2. ส่งจัดซื้อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						
		3. Implement / ติดตั้ง / ใช้งานจริง						
		4. ติดตามประเมินผลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์พื้นฐาน การให้บริการในห้อง Data Center Room						

561,750 บาท

(งบค่าใช้จ่าย 2569)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(1.5) แผนงานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ e-Office	1. จัดหาผู้ให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ e-Office	1. ศึกษาความต้องการ / ร่างข้อกำหนด / ขออนุมัติแผนงาน					1.บำรุงรักษาระบบ e-Office ของ บมจ. อสมท ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบไม่ต่ำกว่า 75 เปอร์เซ็นต์	ลดกระบวนการทำงานเดิมได้ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
		2. ส่งจัดซื้อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						
		3. Implement / ติดตั้ง / ใช้งานจริง						
		4. ติดตามประเมินผลผู้ให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ e-Office						

558,000.00 บาท

(งบค่าใช้จ่าย 2569)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(1.6) แผนงานเช่า core switch Network ระยะเวลา 36 เดือน	1. เพื่อเช่าใช้บริการ Core switch Network พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง	1. ศึกษาความต้องการ / ร่างข้อกำหนด / ขออนุมัติแผนงาน					1. ได้ผู้ให้บริการ Core switch Network พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง 2.การส่งมอบและการติดตั้งตามกำหนดเวลา (On-Time Delivery)	มีอุปกรณ์ Core switch พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
		2. ส่งจัดซื้อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						
		3. Implement / ติดตั้ง / ใช้งานจริง						
		4. ติดตามประเมินผล						

7,203,240.00 บาท

(งบค่าใช้จ่าย 2569)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(2)	แผนงานจัดหาระบบเพื่อรองรับการดำเนินการงานของธุรกิจใหม่							
(2.1) แผนงานเช่าใช้บริการ License E-Mail ระยะเวลา 36 เดือน	1. เพื่อ License E-Mail ระยะเวลา 3 ปี	1. ศึกษาความต้องการ / ร่างข้อกำหนด / ขออนุมัติแผนงาน					1. มี License E-Mail สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบไม่ต่ำกว่า 75 เปอร์เซ็นต์	ลดกระบวนการทำงานเดิมได้ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
		2. ส่งจัดซื้อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						
		3. Implement / ติดตั้ง / ใช้งานจริง						
		4. ติดตามประเมินผลบริการ License E-Mail						

8,200,000 บาท

(งบค่าใช้จ่าย 2569)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(2.2) แผนงานเช่าใช้ระบบเครือข่าย Internet บมจ. อสมท ระยะเวลา 24 เดือน	1. จัดหาผู้ให้บริการระบบเครือข่าย Internet บมจ.อสมท	1. ศึกษาความต้องการ / ร่างข้อกำหนด / ขออนุมัติแผนงาน					1. ได้ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย Internet บมจ. อสมท 2.การส่งมอบและการติดตั้งตามกำหนดเวลา (On-Time Delivery)	มี Internet พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง
		2. ส่งจัดซื้อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						
		3. Implement / ติดตั้ง / ใช้งานจริง						
		4. ติดตามประเมินผลการใช้ระบบเครือข่าย Internet						

13,148,160 บาท

(งบค่าใช้จ่าย 2569)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(2.3) แผนงานเช่าใช้บริการ CDN (Content Delivery Network)	1. จัดหาผู้ให้บริการ เพื่อให้บริการ CDN (Content Delivery Network) ทั้งในรูปแบบ Live Streaming และ VOD (Video on Demand) เพื่อพัฒนาการให้บริการ Platform Online ธุรกิจของ บมจ. อสมท	1. Implement / ติดตั้ง / ใช้งานจริง					1. บริการระบบ CDN (Content Delivery Network) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูล Content บน Platform Online ธุรกิจ บมจ. อสมท และรองรับจำนวนผู้ใช้งาน Online Streaming และ Video on Demand ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลมาได้ตลอดเวลาและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	1. มีระบบ CDN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
		2. ติดตามประเมินผลแผนงานจัดหาผู้ให้บริการ CDN (Content Delivery Network)						

1,498,000 บาท

(งบค่าใช้จ่าย 2569)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(3)	**แผนงานบริหารจัดการงานด้าน IT เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงหลังหมดสัมปทานโทรทัศน์ ปี 2572**							
(3.1) แผนงานจัดหาระบบ Network บมจ. อสมท จำนวน 1 ระบบ **(3.2) แผนงานจัดหาระบบ Network สำหรับงานผลิต Digital Media**	1. เพื่อจัดหาผู้ให้บริการระบบเครือข่าย Internet บมจ.อสมท 2. เพื่อจัดหาระบบ Network สำหรับงานผลิต Digital Media ที่มีเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการผลิตงาน Digital Media ขององค์กร ขยายจุดบริการการใช้งาน Digital Media ร่วมกันจากระบบ Central Storage และลดความเสี่ยง Network ใช้งานไม่ได้	1. ศึกษาความต้องการ / ร่างข้อกำหนด / ขออนุมัติแผนงาน					1. ได้ผู้ให้บริการระบบ Network บมจ. อสมท จำนวน 1 ระบบ พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง 2. ได้ระบบ Network สำหรับงานผลิต Digital Media ที่มีประสิทธิภาพความรวดเร็วในการผลิตงาน Digital Media ขององค์กร (กำหนดแนวโน้มปริมาณการใช้งานจากชุดข้อมูล ณ. ปัจจุบัน)	1. มี Internet พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง 2. มีระบบ Network สำหรับงานผลิต Digital Media ที่มีประสิทธิภาพ
		2. ส่งจัดซื้อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						
		3. Implement / ติดตั้ง / ใช้งานจริง						
		4. ติดตามประเมินผลการใช้งาน						

14,994,980 บาท

(งบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี 2569)

หมายเหตุ :

3.1 แผนงานจัดหาระบบ Network บมจ. อสมท จำนวน 1 ระบบ (9,995,940 บาท)

3.2 แผนงานจัดหาระบบ Network สำหรับงานผลิต Digital Media (4,999,040 บาท)

D2	Digital Technology Development จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต							
แผนปฏิบัติการดิจิทัล	**วัตถุประสงค์**	**รายละเอียดกิจกรรม**	**ระยะเวลาดำเนินการ**				**เป้าหมาย**	**ตัวชี้วัด**
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(4) แผนงานนำเทคโนโลยี AI สนับสนุนการผลิตเนื้อหาและ การดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท	1. เพื่อนำเทคโนโลยี AI สนับสนุนการผลิตเนื้อหาของ บมจ. อสมท 2. เพื่อให้มีการจัดสรรทรัพยากร AI สนับสนุนการผลิตเนื้อหาของ บมจ. อสมท	1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ					1. ได้แนวทางด้าน AI ที่เหมาะสม และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตเนื้อหาของ บมจ. อสมท	ร้อยละของการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการผลิตเนื้อหาต่อวัน (Speed/Efficiency) และการลดจำนวน Software License ลง 30 เปอร์เซ็นต์
		2. สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล / หาเครื่องมือที่เหมาะสม						
		3. ติดตามประเมินผล						

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(5) แผนงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม 2. เพื่อให้มีการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหารข้อมูล 3. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล	1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ					1. มีการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม 2. มีเครื่องมือหรือข้อมูลที่พร้อมใช้เพื่อรองรับธุรกิจ 3. มีการสนับสนุนการใช้เครื่องมือหรือข้อมูลที่หน่วยงานต้องการ	ลดกระบวนการทำงานเดิมได้ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
		2. สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล / หาเครื่องมือที่เหมาะสม						
		3. ติดตามประเมินผล						

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(6) แผนงานนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	1. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม 2. เพื่อให้มีการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหารข้อมูล 3. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล	1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ					1. มีการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม 2. มีเครื่องมือหรือข้อมูลพร้อมใช้เพื่อรองรับธุรกิจ 3. มีการสนับสนุนการทำ Insight of customer satisfaction target ส่งเสริมยอดขายตามกลุ่มเป้าหมายได้	มีจำนวนการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Usage Rate) ลดเวลาทำงานหรือเพิ่มยอดขายได้ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ (ฝ่ายกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาด)
		2. สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล / หาเครื่องมือที่เหมาะสม						
		3. ติดตามประเมินผล						

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	วัตถุประสงค์	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(7) แผนบริหารจัดการระบบ ERP ของ บมจ. อสมท	1.เพื่อจัดหาระบบ ERP เพื่อเพิ่มคุณค่า ประสิทธิภาพการทำงาน และลดเวลาจากการทำงานเชิงซ้อน 2.เพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการภายในองค์กร	1. Implement ระบบ ERP					1. จัดหาระบบ ERP ที่เหมาะสมกับ บมจ. อสมท	มีระบบ ERP พร้อมใช้งานและลดเวลาในการทำงานจากเดิมได้ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
		2. ใช้งานระบบ ERP						
		3. ติดตามประเมินผล						

หมายเหตุ : แผนงานที่ 7 แผนบริหารจัดการระบบ ERP ของ บมจ. อสมท เป็นแผนงานต่อเนื่องจากปี 2568 ใช้งบปี 2567 (17,840,000 บาท)

D3	Digital Technology Compliance บริหารจัดการตามมาตรฐาน และกฎระเบียบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ							
แผนปฏิบัติการดิจิทัล	**วัตถุประสงค์**	**รายละเอียดกิจกรรม**	**ระยะเวลาดำเนินการ**				**เป้าหมาย**	**ตัวชี้วัด**
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(8) แผนงานบริหาร ความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ ข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701	1.เพื่อให้การดำเนินการทางด้านระบบสารสนเทศขององค์กรสอดคล้องและเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 2.เพื่อบริหารการจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้น และลดโอกาสในการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 3.เพื่อมีแนวปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล	1. ร่างข้อกำหนด/ขออนุมัติแผนงาน					1. บมจ. อสมท สามารถดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้อง 2. เพิ่มความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นโดยรวมของระบบ ISMS รวมถึงเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้นและลดโอกาสในการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล 3.เพื่อมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ตามเป้าหมายที่SDG 9 ในด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน	1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 2. ป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์
		2. ส่งจัดซื้อดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง						
		3. ดำเนินการตรวจประเมิน						
		4. ติดตามประเมินผลผู้ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ 27701						

490,000 บาท

(งบค่าใช้จ่าย 2569)

D4	Digital Skills Training ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมทักษะและบูรณาการการใช้เทคโนโลยีด้าน AI							
แผนปฏิบัติการดิจิทัล	**วัตถุประสงค์**	**รายละเอียดกิจกรรม**	**ระยะเวลาดำเนินการ**				**เป้าหมาย**	**ตัวชี้วัด**
			Q1	Q2	Q3	Q4		
(9) แผนงาน พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานแทนกันได้ 2. เพื่อแก้ปัญหาการขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลและ AI ในการปฏิบัติงาน	1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการฝึกอบรม					1. เพิ่มศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 2. เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ (AI) รองรับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล	พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมเพิ่มทักษะหรือปลอดภัยมากขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนผู้ใช้งานระบบเดิม
		2. กำหนดแผนงาน/หลักสูตรการฝึกอบรมและขออนุมัติ						
		3. ดำเนินการอบรม						
		4. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						

ภาคผนวก

กรอบวงเงินตามแผนดิจิทัลปี 2568– 2572 ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2569

ลำดับ	ชื่อแผนปฏิบัติการดิจิทัล	งบประมาณ – ระยะเวลา (ลบ.)										หมายเหตุ
		2568		2569		2570		2571		2572		
		งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	
1	**แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดำเนินธุรกิจ**											
	1.1 แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Streaming รองรับธุรกิจ	-	0.817	-	0.816	-	0.816	-	0.816	-	0.816	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
	1.2 แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall	-	1.048	-	1.048	-	1.048	-	1.048	-	1.048	ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2570
	1.3 แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Media Storage	-	-	-	1.468	-	1.468	-	1.468	-	1.468	ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570
	1.4 แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์พื้นฐาน การให้บริการในห้อง Data Center Room	-	0.562	-	0.561	-	0.561	-	0.561	-	0.561	ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2570
	1.5 แผนงานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ e-Office	-	-	-	0.558	-	0.558	-	0.558	-	0.558	ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570
	1.6 แผนงานเช่า Core Switch Network ระยะเวลา 36 เดือน	-	-		7.203	-	-	-	7.203	-	-	

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2569 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อแผนปฏิบัติการดิจิทัล	งบประมาณ – ระยะเวลา (ลบ.)										หมายเหตุ
		2568		2569		2570		2571		2572		
		งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	
2	**แผนงานจัดหาระบบเพื่อรองรับการดำเนินการงานของธุรกิจใหม่**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1 แผนงานเช่าใช้บริการ License E-Mail ระยะเวลา 36 เดือน	-	-	-	8.200	-	-	-	-	-	8.200	ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2572
	2.2 แผนงานเช่าใช้ระบบเครือข่าย Internet บมจ. อสมท ระยะเวลา 36 เดือน	-	6.548	-	13.148	-	-	-	13.148	-	-	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2571
	2.3 แผนงานเช่าใช้บริการ CDN (Content Delivery Network)	-	-	-	1.498	-	1.498	-	1.498	-	1.498	ใช้งบค่าใช้จ่ายปี 2567 1.500 (ลบ.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 งบของปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2569 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อแผนปฏิบัติการดิจิทัล	งบประมาณ – ระยะเวลา (ลบ.)										หมายเหตุ
		2568		2569		2570		2571		2572		
		งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	งบลงทุน (ลบ.)	งบทำการ (ลบ.)	
3	แผนงานบริหารจัดการงานด้าน IT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังหมดสัมปทานโทรทัศน์ปี 2572	-	-	14.994	-	-	-	-	-	-	-	
4	แผนงานนำเทคโนโลยี AI สนับสนุนการผลิตเนื้อหาและการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	แผนงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	แผนบริหารจัดการระบบ ERP ของ บมจ. อสมท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เป็นแผนงานต่อเนื่องจากปี 2568 ใช้งบปี 2567 17.840 (ลบ.)
8	แผนงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701	-	0.450	-	0.490	-	0.490	-	-	0.490	0.490	
9	แผนงานพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติโดยไม่ใช้งบประสานงานสำนักบริหาร
		-	6.998	14.994	34.990	-	6.439	-	26.790	-	14.639	
รวมงบลงทุน (ประมาณการ) ปี 2569		14.994										
รวมงบทำการ (ประมาณการ) ปี 2569		34.990										
รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด (ประมาณการ) ปี 2569		49.984										

ตารางจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2569

แผน	ชื่อแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ประเภท กลุ่มงาน	ระดับ ความสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วันที่หมดอายุ	ผลกระทบทางธุรกิจ
1	แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดำเนินธุรกิจ					
	1.1 แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Streaming รองรับธุรกิจ	แผนงานสำคัญและเร่งด่วน	**สูงมาก**	816,624.00	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569	กระทบชื่อเสียงและธุรกิจของบริษัทหากระบบขัดข้อง การออกอากาศออนไลน์จะหยุดชะงักทันที
	1.3 แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Media Storage	แผนงานสำคัญและเร่งด่วน	**สูงมาก**	1,468,040.00	ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570	กระทบทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ไฟล์รายการย้อนหลัง
	1.2 แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall	แผนงานสำคัญและเร่งด่วน	**สูงมาก**	1,048,129.20	ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570	กระทบกับความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลความลับทางธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
	1.5 แผนงานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ e-Office	แผนงานสำคัญและเร่งด่วน	**สูงมาก**	558,000.00	ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570	กระทบธุรกิจการดำเนินงานหยุดชะงัก เช่น การอนุมัติเอกสาร การเบิกจ่าย ลดประสิทธิภาพการทำงานลง
	1.4 แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์พื้นฐานการให้บริการในห้อง Data Center Room	แผนงานสำคัญและเร่งด่วน	**สูงมาก**	561,750.00	ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2570	กระทบธุรกิจการดำเนินงานหยุดชะงัก ทำให้ระบบภายในไม่สามารถได้บางส่วน
	1.6 แผนงานเช่า Core Switch Network ระยะเวลา 36 เดือน	แผนงานสำคัญและไม่เร่งด่วน	**สูงมาก**	7,203,240.00		กระทบธุรกิจการดำเนินงานหยุดชะงัก และกระทบชื่อเสียงของบริษัท องค์กรจะไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในและอินเทอร์เน็ตได้

หมายเหตุ ตารางจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2569 มีการเรียงลำดับก่อนหลังตามเกณฑ์วันหมดอายุสัญญา โดยอ้างอิงข้อมูล ณ. วันที่ 19 ธันวามคม 2568

ตารางจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2569 (ต่อ)

แผน	ชื่อแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ประเภท กลุ่มงาน	ระดับ ความสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วันที่หมดอายุ	ผลกระทบทางธุรกิจ
2	แผนงานจัดหาระบบเพื่อรองรับการดำเนินการงานของธุรกิจใหม่					
	2.1 แผนงานเช่าใช้บริการ License E-Mail ระยะเวลา 36 เดือน	แผนงานสำคัญและเร่งด่วน	**สูงมาก**	8,200,000.00		กระทบธุรกิจการดำเนินงานหยุดชะงัก เช่น การติดต่อสื่อสาร การอนุมัติเอกสาร ลดประสิทธิภาพการทำงานลง
	2.3 แผนงานเช่าใช้บริการ CDN (Content Delivery Network)	แผนงานสำคัญและเร่งด่วน	**สูงมาก**	1,498,000.00	ใช้งบค่าใช้จ่ายปี 2567 1.500 (ลบ.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 งบของปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572	กระทบธุรกิจการดำเนินงานหยุดชะงัก และกระทบชื่อเสียงของบริษัท ผู้ชมจะพบปัญหา **วิดีโ**อกระตุกหรือโหลดช้า เมื่อมีคนดูจำนวนมากพร้อมกันทำให้เรตติ้งออนไลน์ตกต่ำ
	2.2 แผนงานเช่าใช้ระบบเครือข่าย Internet บมจ. อสมท ระยะเวลา 36 เดือน	แผนงานสำคัญและเร่งด่วน	**สูงมาก**	13,148,160.00	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2571	กระทบธุรกิจการดำเนินงานหยุดชะงัก และกระทบชื่อเสียงของบริษัท ระบบสำคัญทั้ง On Cloud /On Permit ไม่สามารถใช้งานได้
8	แผนงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701 และ ISO/IEC 27001	แผนงานสำคัญและไม่เร่งด่วน	**สูง**	490,000.00	หมดอายุวันที่ 28 ตุลาคม 2569	กระทบชื่อเสียงของบริษัท เสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งอาจนำไปสู่บทลงโทษทางกฎหมายและการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่มีมูลค่าสูง

ตารางจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2569 (ต่อ)

แผน	ชื่อแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ประเภท กลุ่มงาน	ระดับ ความสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วันที่หมดอายุ	ผลกระทบทางธุรกิจ
3	แผนงานบริหารจัดการงานด้าน IT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังหมดสัมปทานโทรทัศน์ปี 2572	แผนงานสำคัญและไม่เร่งด่วน	**สูง**	14,994,980.00	3.1 แผนงานจัดหาระบบ Network บมจ. อสมท จำนวน 1 ระบบ (9,995,940 บาท) 3.2 แผนงานจัดหาระบบ Network สำหรับงานผลิต Digital Media (4,999,040 บาท)	กระทบธุรกิจในระยะยาวที่ขาดแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ ส่งผลให้องค์กรไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีในการสร้างรายได้รูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดยุคสัมปทาน
4	แผนงานนำเทคโนโลยี AI สนับสนุนการผลิตเนื้อหาและการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท	แผนงานสำคัญและไม่เร่งด่วน	**สูง**		ประสานสายงานผลิตภัณฑ์และสำนักพัฒนาธุรกิจ	กระทบธุรกิจในระยะสั้น ที่องค์กรจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่ามาตรฐานตลาด และขาดนวัตกรรมในการสร้างสรรค์เนื้อหา
5	แผนงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนงานสำคัญและไม่เร่งด่วน	**สูง**	-		กระทบธุรกิจในระยะสั้น ไม่สามารถยกระดับการให้บริการจากเชิงรับเป็นเชิงรุกได้ ทำให้การสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กรเป็นไปอย่างจำกัด
6	แผนงานนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	แผนงานสำคัญและไม่เร่งด่วน	**สูง**	-	ประสาน ฝ่ายกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาด	กระทบธุรกิจในระยะสั้น เสี่ยงต่อการลงทุนที่ผิดพลาด ไม่เข้าใจพฤติกรรมผู้ชมที่แท้จริง และเสียโอกาสในการสร้างรายได้
7	แผนบริหารจัดการระบบ ERP ของ บมจ. อสมท	แผนงานสำคัญและไม่เร่งด่วน	**สูง**	-	เป็นแผนงานต่อเนื่อง จากปี 2568 ใช้งบปี 2567 (17,840,000 บาท)	กระทบธุรกิจที่ไม่สามารถนำข้อมูลการเงิน บัญชี และทรัพยากรบุคคลเชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9	แผนงานพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนงานสำคัญและไม่เร่งด่วน	**สูง**	-	ประสานสำนักบริหาร	กระทบธุรกิจในระยะสั้น พนักงานขาดความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และทักษะที่รองรับบริบทองค์กรใหม่